Datum izdavanja: 29.12.2023

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
05-12-23

Broj ugovora	01/230028336
Broj narudžbenice	73-23
Datum prometa	22.12.2023
Datum dospeća	**12.01.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**1.548.600,30**

Prodavac

TEHNOGRAD 2010 DOO SUBOTICA

Adresa: 24000 Subotica ANDRIJE MEDULIĆA 16 | 205-164504-15
Matični broj: 20702273
PIB: 106900320

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Peta privremena situacija za izgradnju drenažnog rova na železničkoj stanici u Subotici Šifra 1	1	1.548.600,3000	kom	0,00	1.548.600,30	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	1.548.600,30
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.548.600,30
Ukupan iznos:	**1.548.600,30**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.548.600,30
Ukupno za uplatu:	**1.548.600,30**

Napomena: Zadržani iznos je sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u visini od 5% od vrednosti situacije iznosi 77430,01 dinara tako da ostaje za isplatu 1471170,28 dinara

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa